

**Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ  
МДОУ «Детский сад № 148»  
«Управление процессом разработки (проектирования) ООП ДОУ  
в условиях реализации ФГОС ДО»  
(название проекта)  
за I полугодие 2018/2018 учебного года**

Руководитель проекта начальник отдела дошкольного образования Плескевич Маргарита Владимировна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	Формирование информационно-методического пакета из наработанных материалов по реализации ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	Формирование учебно-методических и информационное обеспечение реализации ООП ДОУ, направленное на обеспечение постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.	Подготовить информационно методические рекомендации по содержанию ООП ДОУ	Подготовлены информационно – методические рекомендации по содержанию ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	-
2	Организация повышения квалификации педагогических работников ДОУ, привлекаемых к разработке программы.	Направление педагогических работников ДОУ, привлекаемых к разработке программы на курсы повышения квалификации	Актуализация профессиональных знаний педагогических работников ДОУ, привлекаемых к разработке программы на курсы повышения квалификации	Прохождение педагогами ДОУ модульной программы повышения квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам введения ФГОС дошкольного образования и использования основной примерной образовательной	-

				программы дошкольного образования для формирования образовательной программы дошкольного учреждения	
3	Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах содержания ООП ДОУ.	Цикл семинаров – практикумов, консультаций в соответствии планом работы МРЦ на 2018 – 2019 г.г. по теме: «Управление процессом разработки (проектирования) ООП ДОО в условиях реализации ФГОС ДО	Повысить профессиональную компетентность педагогов по формированию содержания ООП ДОУ.	Повышена профессиональная компетентность педагогов по формированию содержания ООП ДОУ Консультация «Реализация ООП в ДОУ: проблемы и перспективы» МДОУ «Детский сад № 148» Семинар: Организация совместной деятельности родительской общественности, социума в реализации ООП ДОУ. МДОУ «Детский сад № 148»	-
4	Продолжать работу в рамках сетевого взаимодействия педагогов ДОУ по вопросам содержания ООП в соответствии с ФГОС ДО.	Трансляция опыта работы МРЦ	Представить опыт работы педагогам МСО г. Ярославля	Представлен опыт работы на сайтах образовательных учреждений, входящих в работу МРЦ в соответствии с приказом.	-

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

---



---



---

Отчет составил(а): ФИО, должность: Барамошкина С.К., старший воспитатель.

